

Obračunski list građevinske knjige

Popunjen primer sa izmišljenim podacima · obračun zapremine u m³

Projekat: Demo objekat — temelji	Pozicija: 03.01
Radovi: Betoniranje temeljnih traka	Period: 01–10.09.2026.
Ugovorena količina: 25,00 m³	Pokazna cena: 14.500,00 RSD/m³

1. Merenja u tekućem periodu

Deo / oznaka	Broj	Dužina (m)	Širina (m)	Visina (m)	Količina (m³)
Temeljne trake T1 i T2	2	8,00	0,40	0,50	3,20
Temeljne trake T3 i T4	2	5,00	0,40	0,50	2,00

Broj × dužina × širina × visina
2 × 8,00 × 0,40 × 0,50 = 3,20 m³
2 × 5,00 × 0,40 × 0,50 = 2,00 m³
Ukupno u ovom periodu: 5,20 m³

2. Kumulativni pregled i vrednost

Prethodno odobrena količina	12,80 m³
Izvedeno u ovom periodu	5,20 m³
Ukupno sa ovim periodom	18,00 m³
Preostalo prema ugovoru	7,00 m³
Vrednost ovog perioda, bez PDV-a	75.400,00 RSD
Prethodna vrednost, bez PDV-a	185.600,00 RSD
Ukupna vrednost, bez PDV-a	261.000,00 RSD

Iznos tekućeg perioda: 5,20 m³ × 14.500,00 RSD/m³. U stvarnom listu mere povežite sa odgovarajućom skicom ili drugim prilogom. Obrazac prilagodite projektu i postupku overe. Ovaj primer nije overen niti digitalno potpisan.

Sastavio / datum

Pregledao / datum